El flujo corresponde a una simulación académica del trabajo realizado durante el Sprint 1 y Sprint 2 del proyecto de Menina Coiffure.
El tablero utilizado tiene estas columnas:

1. Product Backlog
2. Sprint Backlog
3. En progreso
4. En revisión/pruebas
5. Terminado

Para el Flujo Kanban Acumulado se toman principalmente las columnas de trabajo del sprint:

- Sprint Backlog
- En progreso
- En revisión/pruebas
- Terminado

IMPORTANTE: Los datos son una simulación académica realizada para representar el avance de los dos sprints.
SPRINT 1
Periodo: 01/09/2026 al 14/09/2026
Objetivo: desarrollar las funcionalidades de autenticación, servicios, personal y las migraciones principales de la base de datos.
Historias/tareas incluidas

- HU-25 — Inicio de sesión por rol
- HU-10 — Gestión de servicios
- HU-07 — Gestión de personal
- T-01 — Migraciones de base de datos

Movimiento de las tarjetas
01/09/2026

- HU-25 → En progreso
- T-01 → En progreso

02/09/2026

- Sin cambios.

03/09/2026

- HU-25 → En revisión/pruebas

04/09/2026

- HU-25 → Terminado

07/09/2026

- HU-10 → En progreso
- HU-07 → En progreso

08/09/2026

- Sin cambios.

09/09/2026

- HU-10 → En revisión/pruebas

10/09/2026

- HU-10 → Terminado

11/09/2026

- T-01 → En revisión/pruebas

14/09/2026 — Cierre del Sprint 1

- T-01 → Terminado
- HU-07 → En revisión/pruebas

Estado final del Sprint 1

- Sprint Backlog: 0
- En progreso: 0
- En revisión/pruebas: 1
- Terminado: 3

Terminado:

- HU-25
- HU-10
- T-01

En revisión:

- HU-07

Resultado: 3 de 4 tareas completadas = 75%.
HU-07 queda pendiente de validación final y pasa al Sprint 2.
SPRINT 2
Periodo: 15/09/2026 al 25/09/2026
Objetivo: avanzar con las funcionalidades de consulta y creación de reservas, agenda profesional, sesiones centralizadas y despliegue inicial.
Trabajo planificado originalmente

- HU-01 — Consulta de servicios
- HU-02 — Consulta de horarios disponibles
- HU-03 — Crear reserva
- HU-06 — Agenda del profesional
- T-02 — Sesiones centralizadas
- T-03 — Despliegue inicial en Portainer

Además, HU-07 continúa desde el Sprint 1 porque había quedado en revisión.
Movimiento de las tarjetas
15/09/2026

- HU-07 → En progreso
- T-02 → En progreso
- HU-01 → En progreso

Quedan en Sprint Backlog:

- HU-02
- HU-03
- HU-06
- T-03

16/09/2026

- Sin cambios.

17/09/2026

- HU-07 → En revisión/pruebas
- T-02 → En revisión/pruebas

- HU-01 → En revisión/pruebas

18/09/2026

- HU-07 → Terminado

21/09/2026

- T-02 → Terminado
- T-03 → En progreso
- HU-02 → En progreso
- HU-03 → En progreso

22/09/2026

- Sin cambios.

23/09/2026

- T-03 → En revisión/pruebas
- HU-02 → En revisión/pruebas
- HU-06 → En progreso

24/09/2026

- Sin cambios.

25/09/2026 — Cierre del Sprint 2

- HU-01 → Terminado
- HU-02 → Terminado
- T-03 → Terminado
- HU-03 → En revisión/pruebas
- HU-06 → Permanece En progreso

Estado final del Sprint 2

- Sprint Backlog: 0
- En progreso: 1
- En revisión/pruebas: 1
- Terminado: 5

Terminado:

- HU-01
- HU-02
- HU-07
- T-02
- T-03

En revisión:

- HU-03

En progreso:

- HU-06

De las 6 tareas originalmente planificadas para el Sprint 2, se completaron 4:

- HU-01 ✓
- HU-02 ✓
- HU-03 → En revisión
- HU-06 → En progreso
- T-02 ✓

- T-03 ✓

Además, se completó HU-07, que había sido arrastrada desde el Sprint 1.
Resultado del trabajo originalmente planificado del Sprint 2:
4 de 6 tareas completadas = 66,7%.
DATOS PARA EL GRÁFICO DEL FLUJO KANBAN ACUMULADO
Para el gráfico se pueden utilizar las siguientes series:

- Sprint Backlog
- En progreso
- En revisión/pruebas
- Terminado

La columna Product Backlog no es necesaria para representar el flujo del trabajo seleccionado para los sprints.
SPRINT 1

Fecha	Sprint Backlog	En progreso	En revisión	Terminado
01/09	2	2	0	0
02/09	2	2	0	0
03/09	2	1	1	0
04/09	2	1	0	1
07/09	1	2	0	1
08/09	1	2	0	1
09/09	1	1	1	1
10/09	1	1	0	2
11/09	0	1	1	2
14/09	0	0	1	3

SPRINT 2
Al comenzar el Sprint 2 se agregan las seis tareas planificadas y se mantiene HU-07 como tarea arrastrada del Sprint 1.

Fecha	Sprint Backlog	En progreso	En revisión	Terminado
15/09	4	3	0	0
16/09	4	3	0	0
17/09	4	0	3	0

18/09	4	0	2	1
21/09	1	3	1	2
22/09	1	3	1	2
23/09	0	2	3	2
24/09	0	2	3	2
25/09	0	1	1	5

QUÉ DEBE MOSTRAR EL GRÁFICO

El eje horizontal (X) debe representar las fechas:

01/09 → 02/09 → 03/09 → … → 25/09

El eje vertical (Y) debe representar:

Cantidad de tarjetas/tareas

Las cuatro áreas o líneas del flujo deben representar:

1. Sprint Backlog
2. En progreso
3. En revisión/pruebas
4. Terminado

El objetivo es mostrar visualmente cómo las tareas van pasando de una etapa a otra durante los dos sprints.

INTERPRETACIÓN DEL FLUJO

En el Sprint 1 se observa que inicialmente las tareas se concentran entre el Sprint Backlog y En progreso. Conforme avanza el sprint, algunas tareas pasan a revisión y posteriormente a Terminado.

Al cierre del Sprint 1 se tienen 3 tareas terminadas y 1 tarea en revisión, correspondiente a HU-07.

En el Sprint 2, HU-07 se retoma y se incorporan las nuevas tareas planificadas. Durante el sprint se observa un aumento de tareas en revisión y posteriormente un incremento de las tareas terminadas.

Al cierre del Sprint 2 quedan 5 tareas terminadas, 1 tarea en revisión y 1 tarea en progreso. Esto representa que todavía existe trabajo pendiente, principalmente relacionado con la creación de reservas y la agenda profesional.

El flujo permite visualizar de forma acumulada cómo evolucionó el trabajo durante los dos sprints y dónde se concentraron las tareas en cada etapa del proceso.

PUNTOS IMPORTANTES PARA EL DOCUMENTO

El gráfico debe acompañarse con:

- Nombre del proyecto: Menina Coiffure
- Metodología: Scrum
- Tipo de gráfico: Flujo Kanban Acumulado
- Periodo analizado: 01/09/2026 al 25/09/2026
- Sprint 1: 01/09/2026 – 14/09/2026

- Sprint 2: 15/09/2026 – 25/09/2026
- Explicación breve del comportamiento del flujo
- Estado final de cada sprint
- Porcentaje de tareas completadas
- Identificación de tareas que quedaron pendientes o en revisión

Los datos corresponden a una simulación académica del flujo de trabajo del equipo.